ANNO 2019

Obiettivo Strategico

SCHEDAN. 1

SETTORE
A Servizio

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

Responsabile

Ing. Alessandro Rizzello

N. |1

Denominazione obiettivo: Mappatura rete fognaria acque meteorichemunale

B Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nella R.P.P.):

PROGRAMMA __ PROGETTO

Attivita — descrizione

Risultato atteso annuale

Elaborazione mappatura della rete fognaria meteorica debtierr
comunale. Ad oggi non esiste una mappa organica e digital
della rete fognaria, la stessa e costituita da un insiersapgiorti
cartacei risalenti agli anni ‘80 incrementati da ulteriescontri,
esiti di sopralluoghi, conoscenza “a memoria” ecc. L'attivita si
prefigge di riunire organicamente il tutto su una cartografi& CT
al fine di poter in futuro importare la mappa su un SIT.

Nel primo anno si prevede di predisporre la cartografia di baaggiungere la rappresentazione cartografica del 20% dedla ret
zitgyaaria comunale; a completamento nel secondo anno.

Data di inizio prevista: 1.03.2018 Data di completamento prevista: 31.12.2019 L’obiettiveeargle: | Sl X

NO

D Capo progetto

Ing. Alessandro Rizzello responsabile SETTORE TECNICO MANUTENTIMO E AMBIENTE

Centro di

Responsabilita

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

Umane Finanziarie
E Risorse dedicate al progetta:
Al progetto partecipano i dipendenti indicati in allegato con la specifica devrekesi
L’obiettivo coinvolge altri settori/U.O.S./servizi organizzativi dell’Erfse Sl indicare quali): Sl NO X

F - Settore/U.O.S.

/Servizio. Coinvolti:

- Referente responsabile:

- Fase di competenza:

Indicatore/i di misurazione

Completamento delle fasi previste

Valore obiettivo
dell'indicatore/i

80




ANNO 2019

Obiettivo di tipo progettuale — Programma di azione

SCHEDA 1/A

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

Area/U.O.S.
A Responsabile Ing. Alessandro Rizzello
N. |1 Denominazione obiettivo: Mappatura rete fognaria acque meteoriche camale

D Capo progetto:

_E @ Descrizione della fase Risultato atteso Data di inizio Data di Eventuali Altre strutture
FS . . :
S prevista completamento fasi interessate
T =
=3 prevista vincolate
1 Trasposizione su cartografia della documentazidReppresentazione cartografica| 1.03.2018 31.12.2019
esistente agli atti
2 Esecuzione di sopralluoghi e verifiche, con l'ausilRappresentazione cartografica 1.03.2018 31.12.2019
delloperaio per apertura tombini ecc., al fine |di
confermare la validita della documentazione di archivio,
aggiornarla, integrarla con le informazioni mancanti
Denominazione obiettivo: Mappatura rete fognaria acque meteoriche comaite
Elenco dei dipendenti partecipanti alla realizzazione dell’obietvo
DIPENDENTE INQUADRAMENTO FASI ASSEGNATE PESO
Maurizio Donati Istruttore tecnico cat.C 1,2 100
Biagino Bonelli Istruttore tecnico cat.C 1,2 100
Gino Tonfoni Istruttore tecnico cat.C 1,2 100
Franco Lenzi Operaio A.S. cat. B3 2 100
Francesco D’'Aprea Operaio A.S. cat. B1 2 100




